
Date
01/08/2015
01/09/2015
01/10/2015
01/11/2015
01/12/2015
01/01/2016
01/02/2016
01/03/2016
01/04/2016
01/05/2016
01/06/2016
01/07/2016
01/08/2016
01/09/2016
01/10/2016
01/11/2016
01/12/2016
01/01/2017
01/02/2017
01/03/2017
01/04/2017
01/05/2017
01/06/2017
01/07/2017
01/08/2017
Getting Started
Publicity
Engage Partners
Identify the issues
Develop a vision and objectives
Generate options
Draft the plan
Pre-submission consultation
SADC Appoint Examiner
Examination
Examiner's Report Published
Pre-referendum documents Published
Referendum
Results of Referendum Published
Adoption of plan by SADC